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ABSTRAKT 
Tématem mé práce je vytvoření venkovní dráhy pro dálkově řízené modely aut. Práce 
zahrnuje teoretickou část, kde je uveden možný postup přípravy této realizace, a to i 
z hlediska legislativy, a část praktickou, kde je popsána má vlastní zkušenosti se skutečnými 
kroky, které jsem podnikl, abych tuto dráhu vybudoval. Hlavním přínosem mé práce je 
























The topic of my thesis is a realisation of an outdoor park for remote control cars. The thesis 
includes a theoretic part in which I suggest possible process of a preparation and realisation 
of such park. I also comment on the legislative information the process covers. The second 
part is comprised of my own experience with real park making. The main aim of the thesis 
is formation of a manual for making an outdoor park for a leisure activity. 
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Úvod a cíl práce 
 Příprava a realizace outdoorového parku pro volnočasový kroužek dálkově řízených 
modelů aut (dále jen RC modelů aut) je tématem mé bakalářské práce, která zahrnuje širokou 
škálu informací. Ze začátku je popis, o jaký park se vlastně jedná a k jakým slouží účelům, 
dále pak kolik podobných parků se nachází v České republice, kde se zrodil nápad vytvořit 
vlastní park pro volnočasový kroužek v našem městě, co mě osobně lákalo natolik, abych 
tomu obětoval tolik času a energie, a nakonec co všechno předcházelo tomu, než bylo možné 
začít řešit založení takového parku.  
Základním cílem tohoto projektu je propojení koníčku RC modelařiny s dětmi  
a mládeží a soužitím s přírodou i zvířaty. Mezi další cíle pak patří seznámení s různými 
možnostmi využití přírodních materiálů a vytvoření hezčích a funkčních podmínek jak pro 
lidi, tak pro zvířata pomocí úpravy zeleně a celého terénu. Posledním cílem je popsat, jakým 
způsobem je možné takovýto park pro volnočasový kroužek RC modelů aut vytvořit a jak 
postupovat v jednotlivých krocích. Teoretická část zahrnuje informace o tom, jaké je třeba 
dodržet směrnice, zákony a různá nařízení. Naopak v praktické části je popsáno, jak jsme 
realizovali svůj vlastní park a co všechno bylo potřeba řešit v našem případě, jakou formou 
a s kým. Následuje shrnutí, kde a jakým způsobem je možné sehnat pozemek pro 
vybudování podobného venkovního parku, z čeho se takový RC outdoorový park skládá  
a jak se jednotlivé části parku budují. V práci je uvedeno, co vše je nezbytné udělat  
a podniknout, aby člověk mohl zkusit uskutečnit své přání, které bude prospěšné i okolí. V 
práci je například zmíněno, jak informovat veřejnost o záměru vybudovat venkovní park na 
veřejném prostranství tak, aby byl kladně přijat, a sdělit, k čemu má primárně sloužit. 
V neposlední řadě práce shrnuje, jakým způsobem se park využívá, jak se o něj starat a jaká 
jsou pravidla pro řádný chod parku. 
 Veškeré informace a cíle, o kterých jsem se zmínil v úvodu, a také má vlastní 
zkušenost s vytvořením již dvou vlastních parku, mě vedla k vybrání tohoto tématu. Považuji 
za zajímavé a důležité podělit se o své vlastní zkušenosti a postupy s jednotlivými kroky, 




1 Vysvětlení pojmů 
Jak již z názvu outdoorový park vyplývá, jedná se o venkovní park, který je vytvořený 
v přírodě tak, aby nezasahoval žádnými nevhodnými materiály do vzhledu ani chodu 
přírody. V tomto případě se jedná o prostor, který je určen primárně pro využití 
volnočasovým kroužkem RC modelů aut, byť je zároveň využitelný širokou veřejností pro 
využití dalších volnočasových aktivity škol, vzdělávacích a zájmových center apod. 
 RC model auta je dálkově ovládané vozidlo, v našem případě terénní, které má reálný 
vzhled, ale je vytvořené ve velikosti 1 : 10. Tato vozidla jsou zmenšenými kopiemi známých 
značek, jako jsou Jeep, Tatra, Land Rover, Hummer apod. Jedná se o modely aut, které jsou 
speciálně vytvořeny do těžkých terénů, dokáží se i brodit vodou a zvládnout opravdu složité 
překážky. 
 
1.1 Nápad na RC park pro modely aut 
Vše začalo založením volnočasového kroužku „RC Offroad“ pro děti ve věku 6–16 let, 
který byl prvním svého druhu v České republice. Zájem o tuto aktivitu byl enormní. Děti, 
převážně kluci, si tento způsob trávení volného času zamilovaly. V jarních a letních dnech 
se většinou tráví čas venku na tzv. expedicích, kde každý člen řídí svůj vlastní model, který 
zdolává překážky, a zároveň sám řidič (žák) je nucen se často pohybovat i ve složitém terénu. 
Toto propojení je velmi zajímavé, jelikož většinou se s členy kroužku vydáváme do lesů  
a parků, jako jsou v Praze a jejím okolí například Prokopské údolí, Divoká Šárka a Tiché 
údolí, kde si žáci mohou nejen užívat terénní cestu pro svůj model, ale i obdivovat přírodu, 
ve které se právě nacházejí. Podzimní a zimní čas trávíme s kroužkem v dílně, kde si žáci 
svá vozidla opravují, vylepšují a stavějí si vlastní přívěsné vozíky a dodělávají si vlastně 
cokoliv, co na modelu sami chtějí. Jako lektoři jim v těchto chvílích pouze radíme, případně 
pomáháme se složitějšími činnostmi.  
Kroužek se stal tak oblíbeným, že nám bylo po roce nabídnuto uspořádat v období 
letních prázdnin hned dva příměstské tábory. A právě již na prvním takovém táboře se zrodil 
nápad na založení vlastního parku, abychom mohli svou volnočasovou aktivitu vykonávat 
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ve větší míře a využít nějaký prostor i pro tyto rozšířenější volnočasové aktivity,  
o které byl čím dál větší zájem ze strany dětí i rodičů. 
Záměrem tvorby RC parku bylo především poskytnout dětem a mládeži venkovní 
prostor pro zájmovou volnočasovou činnost, která rozvíjí jejich dovednosti, vědomosti  
a návyky v rámci mimoškolních aktivit. Činnost v parku pomáhá dětem v rozvoji charakteru 
a sociálního chování, a to skrze kolektivní manuální činnost. Zároveň aktivity v parku 
podporují cíle environmentální výchovy a péče o park učí děti práci s nástroji, vedení 
pořádku ve společných prostorech a dlouhodobé týmové práci za společným cílem. Podle 
Procházky je vedení dětí k pořádku důležitou součástí práce vychovatelů. (Procházka, 1961) 
I proto je tvorba RC parku projektem vhodným pro volnočasovou činnost vedenou 
pedagogickými pracovníky. 
 
1.2 Zkušenosti s prvním neoficiálním parkem 
Nejprve přišlo na řadu zkusit si vytvořit něco malého jen pro sebe a naše nejbližší 
přátele. Začal jsem hledat pozemek v okolí svého bydliště, tehdy pražského Barrandova. 
Vznikla tedy myšlenka vytvořit jakýsi mini park pro RC modely aut na hranici Prokopského 
údolí, kde jsem věděl o pozemku bývalého mlýna, který by bylo možné využít. Zjistil jsem, 
že v České republice s největší pravděpodobností žádný podobný park není a že bychom 
mohli být první. V okolních zemích se výjimečně pár takovýchto parků vyskytuje, ale příliš 
mnoho inspirace jsme k dispozici neměli. Jednalo se tedy o unikátní projekt, který měl navíc 
sloužit dobré věci.  
Oslovil jsem proto Úřad městské části Prahy 5, pod který vytipovaná oblast spadá, 
s dotazem, zda si v prostoru tohoto pozemku můžeme vybudovat dráhu pro naše účely a jen 
za pomoci přírodních materiálů. Tento úřad tehdy nechtěl žádné písemné vyjádření ani 
žádnou oficiální žádost a rovnou nabídl variantu ústní domluvy o možnosti vytvoření mini 
parku pro RC auta. Tím nadešel čas pro vznik řádného názvu a loga, které by reprezentovali 
náš zájem o danou věc. Na vytvoření tohoto parku jsme pracovali ve dvou lidech, ale 
využíván byl v průběhu více lidmi i širokou veřejností. Ve chvíli, kdy už bylo v parku vše 
hotové, a jeho součástí bylo dokonce i relaxační místo s ohništěm, grilem a posezením, 
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stěhoval jsem se do jiného města. Bylo tedy nutné informovat o ukončení činnosti Úřad 
městské části Prahy 5. Vše jsme se snažili vrátit do původního stavu, což nebylo snadné, ale 
celý projekt nám poskytl mnoho zkušeností tak, abychom další podobný projekt již mohli 
pojmout trochu profesionálněji. 
 
1.3 Poznatky a cíle 
Díky všemu, co se v rámci kroužku a aktivit s ním spojených dělo, se neustále dalo 
vymýšlet, co zdokonalit a co vytvořit nového a lepšího. Největší poznatkem z našeho konání 
byl již zmiňovaný skutečně velký zájem o náš kroužek a park, který neměl žádný řád 
a nebyl nijak oficiálně spravován. Z těchto důvodů bylo třeba se zamyslet, jaké kroky 
podniknout dále, abychom měli produkt, který bude dokonalý a užitečný nejen dětem, které 
by za námi docházely na volnočasový kroužek. S myšlenkou založit venkovní park bylo 
nutné oslovit naše stávající členy a dotázat se, zda opravdu mají o takovouto věc zájem,  
a popřípadě získat další zájemce o naši aktivitu a vytvořit profesionální zázemí na vhodném 
místě k využití jak v rámci kroužku a příměstských táborů, tak i pro veřejnost ve volném 
čase. Tento cíl nebyl úplně jednoduchý, jelikož veškeré naše zkušenosti byly do té doby jen 
laické a bylo nutné se o problematiku založení a následnou realizaci outdoorového parku pro 
volnočasový kroužek vzdělat v určitých oblastech a také zjistit, co vše je nutné podstoupit  
a splnit pro to, abychom se nedostali do žádných problémů a mohli park využívat v co 




2 Postup na základě legislativního rámce 
Na začátku všeho je důležité vyřešit, jako kdo, popřípadě co, budeme vystupovat. Jde 
tedy o to, zda danou věc řešit jako fyzická osoba, nebo osoba právnická. Nezbytným krokem 
je nastudovat si, jaká jsou pravidla pro vytvoření parku a co vše je potřeba dodržet. Podstatné 
je také rozhodnutí, zda budeme pracovat s dětmi, jelikož k tomu je nezbytné mít konkrétní 
vzdělání, které nicméně není nutné mít pro samotnou tvorbu venkovního parku pro RC 
modely aut. Velmi důležitá je volba oblasti a pozemku, kde park vytvořit, aby byl využívaný 
a byl o něj zájem. Nutností pro založení parku je i mít v hlavě předběžný plán, jak jednotlivé 
kroky financovat, zdali si zažádat o nějaké granty a dotace, či zda celou tvorbu  
a fungování parku financovat i dělat svépomocí. 
 
2.1 Volba mezi fyzickou osobou, podnikem a spolkem 
Je důležité si říci, jaké jsou možnosti, jako kdo máme možnost založení parku řešit. 
Variant je opravdu mnoho, zmíním zde proto jen ty nejčastěji používané, jakou je fyzická 
osoba, OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná, s. r. o. – společnost s ručením 
omezeným a spolek. 
 
2.1.1 Fyzická osoba 
Nejjednodušší je určitě řešit první kroky jako fyzická osoba. V tom případě totiž není 
třeba nic sepisovat, o nic oficiálně žádat, a po dosažení plnoletosti máte možnost většinu 
věcí řešit sám. V takovém případě člověk jedná sám za sebe, vlastním jménem, potřebným 
dokladem je vždy občanský průkaz. 
 
2.1.2 OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná 
Další možností, a zároveň tou asi nejznámější, je tzv. OSVČ – osoba samostatně 
výdělečně činná. Zde už je pár nezbytných oficiálních formalit pro založení živnostenského 




2.1.3 S. R. O. – společnost s ručením omezeným 
Společnost s ručením omezeným je jednou z forem podnikání, která je v České 
republice nejrozšířenější. V dnešní době už stačí pro založení minimální výše základního 
kapitálu, a to jen 1 Kč. (Česko, 2021e) Založení s. r. o. ale provází hned několik oficiálních 




Spolek je zvláštní forma právnické osoby. Jedná se o skupinu lidí, kteří jsou spojeni 
společným cílem a zájmem. Pro založení takového spolku je nutný minimální počet tří lidí, 
kteří musejí sepsat stanovy spolku, zvolit statutární orgán, mít sídlo a musejí k soudu podat 
návrh s potřebnými dokumenty na zápis do veřejného rejstříku. (Česko, 2021b a 2021c) 
 
2.2 Pravidla pro budování parku 
Důležitým krokem je zvolit si, kde bude park stát a jakým způsobem se dá pozemek 
pro tento projekt získat. Možností je hned několik. Základními kritérii je, v čím vlastnictví 
se pozemek nachází a jaký rozpočet máme k dispozici. Je tedy dobré oslovit městský či 
obecní úřad o sdělení informací k vybranému pozemku, popřípadě oslovit katastrální úřad 
pro danou lokalitu a nahlédnout do veřejného katastru nemovitostí, čí daný pozemek je a zda 
je zde možnost ho vůbec nějakým způsobem získat pro své účely. 
Jednou z variant může být výběr pozemku ve vlastnictví soukromé osoby. V takovém 
případě je možné se domluvit na pronájmu, případně odkoupení pozemku. Zde se ve většině 
případů bude jednat o vysokou investici v podobě pravidelného nájmu. Nevýhodou je, že 
pro účel parku je dobré mít dohodnutý dlouhodobý pronájem, aby nebylo nutné park po 
krátké době rušit a hledat znovu jiné řešení. Ideální variantou se tedy zdá být nákup vlastního 
pozemku, na takový nákup je ale třeba mít připravený kapitál. Jelikož se většinou 
v takovýchto případě jedná spíše o dobrovolnou činnost, a zároveň činnost takřka 
nevýdělečnou, nabízí se zde varianta využití dotačních programů. 
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Získat peněžní prostředky z dotačních programů je na začátku a bez zkušeností 
opravdu složité. Vytvořit koncepci pro daný projekt tak, aby pro něj byly peníze z dotačního 
programu přiděleny ve výši, kterou požadujeme a potřebujeme, není skutečně nic 
jednoduchého, nicméně již existují firmy a skupiny, které s dotačními programy za úplatu 
vypomáhají. Nevýhodné je, že jsou dotační programy vždy v různých termínech a nemusí 
se nám zadařit sloučit nalezení pozemku se získáním peněz z některých z mnoha dotačních 
programů. 
Zajímavou variantou pak je situace, kdy je pozemek ve vlastnictví města, nebo obce. 
V takovém okamžiku je hned několik možností, jak pozemek získat pro své účely. Daný 
pozemek je možné od obce odkoupit, pronajmout za symbolický poplatek, nebo vypůjčit 
formou zápůjčky, která je bezplatná. 
 
2.2.1 Soukromý pozemek 
Tato možnost je jednou z těch méně náročných a problémových, jelikož pro budoucí 
vytvoření parku je třeba řešit jen pár drobností. Protože se jedná pouze o úpravu terénu, a ne 
o výstavbu bydlení, a ani nebudeme stavět zdi vyšší jednoho metru či ploty vyšší dvou metrů, 
bude stačit oznámení na stavební úřad a odbor životního prostředí. Důležité je ve spolupráci 
se stavebním úřadem nebo stavebním odborem městského či obecního úřadu zjistit a označit, 
kde se na pozemku nachází sítě, jako jsou vodovodní řád, odpadní vody atd., aby při zemních 
pracích náhodou nedošlo k případné havárii. Je dobré projednávat jakékoliv zásahy do 
zeleně, např. porážení stromů a podobné větší zásahy, s odborem životního prostředí, aby 
nevznikl žádný rozpor se zákonem či místním úřadem. Určitě doporučuji v rámci dobrých 
vztahů probrat, co se na daném pozemku bude dít, jaké práce se tam budou vykonávat a co 




2.2.2 Dotační programy 
Jednou z variant, jak získat alespoň část finančních prostředků na nákup pozemku  
a výstavbu parku jsou dotační a grantové programy, které vypisuje např. kraj1, Ministerstvo 
životního prostředí2, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy3, popřípadě Evropská 
unie4. Do této doby bylo možné využít např. Program rozvoje venkova5, Operační program 
Životní prostředí6, či Program pro zlepšování stavu krajiny a přírody7. Důležité je sledovat 
aktuálně vyhlášené dotační programy a včas podat žádost o dotaci. 
 
2.2.3 Pozemek ve vlastnictví města nebo obce 
Zde se jedná o možnost získání pozemku ve spolupráci s městem nebo obcí, pro 
kterou samotný park bude přínosem, oživením a zároveň využitím nevyužívaného pozemku. 
V případě odkupu se postupuje stejnými kroky jako v případě soukromého pozemku. Ideální 
variantou pro získání pozemku je domluvit se na dlouhodobém pronájmu, který je určitě 
výhodnější než od soukromé osoby, jelikož se bude jednat o pozemek, který není městem 
využívaný, a město tak ocení, že se o pozemek bude někdo starat a využívat jej. Zajímavým 
                                                 
1 Granty a dotace. Středočeský kraj [online]. Středočeský kraj [cit. 2021-6-30]. Dostupné z: https://www.kr-
stredocesky.cz/web/skolstvi/granty-a-dotace  
2 Národní program Životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí [online]. Ministerstvo životního 
prostředí ČR, Praha [cit. 2021-6-30]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/narodni_program_zivotni_prostredi  
3 Dotační programy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR, Praha [cit. 2021-6-30]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dotacni-programy  
4 Mapa projektů. DotaceEU.cz [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha [cit. 2021-6-30]. Dostupné 
z: https://dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/mapa-projektu  
5 Program rozvoje venkova. DotaceEU.cz [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha [cit. 2021-6-30]. 
Dostupné z: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/2014-2020/operacni-programy/list/program-
rozvoje-venkova  
6 Operační program Životní prostředí. Operační program Životní prostředí [online]. Evropská unie  
a Ministerstvo životního prostředí ČR [cit. 2021-6-30]. Dostupné z: https://www.opzp.cz/  
7 Program péče o krajinu. Ministerstvo životního prostředí [online]. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha 
[cit. 2021-6-30]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/program_pece_o_krajinu  
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řešením může být zápůjčka pozemku od města nebo obce, který je volný, nevyužívaný  
a nepočítá se na něm s novou výstavbou nebo jinou úpravou. 
Veškeré tyto způsoby řešení ve spolupráci s městem či obcí je nutné řešit oficiální 
kupní smlouvou, popřípadě nájemní smlouvou, či smlouvou o zápůjčce. Ve všech případech 
je třeba dbát na dodržení smluvních ujednání, podmínek a detailů, které smlouvy zahrnují. 
Důležité je, stejně jako u pozemku od soukromé osoby, vždy komunikovat se stavebním 
úřadem, či stavebním odborem, a věci spojené s životním prostředím je nutné řešit 
s odborem pro životní prostředí. Určitě je opět vhodné oslovit majitele sousedních pozemků 




3 Příprava projektu a realizace 
Před začátkem samotné přípravy projektu je určitě důležité zamyslet se nad tím, pro 
koho je projekt plánovaný, za jakým účelem, jaké máme cíle a čeho chceme dosáhnout. 
Jelikož se zde primárně jedná o projekt pro děti a mladistvé, který je vlastně podobný 
dětskému hřišti, je určitě vhodné mít vytvořené co nejlepší řešení pro daný prostor s ohledem 
právě na děti a mládež. U outdoorového parku pro RC modely aut je velmi důležité, aby byl 
v první řadě bezpečný, zábavný, variabilní, pestrý a nacházel se v zajímavém prostředí, které 
přidá ještě na celkovém dojmu. V našem zájmu musí být najít co nejlepší plochu, ideálně 
zatravněnou, která může být i ve svahu, kde je možné krásně využít přírodního reliéfu pro 
složitější překážky pro RC auta. 
Park a v něm vytvořená dráha pro děti musí být absolutně bezpečná. I na dětském hřišti 
se může stát úraz, ale nutností je takovýmto událostem při tvorbě parku předcházet. 
Uživatelé tohoto parku si budou chtít prostor užívat naplno a bez zábran a je jasné, že už tím 
se mohou vystavit nějakému nebezpečí, díky svému nesoustředění nebo nedostatečnému 
věnování se své činnosti. Inspiraci můžeme čerpat z Příručky správné praxe pro bezpečný 
provoz veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže (dětských hřišť, sportovišť, 
tělocvičen apod.) v České republice od Libora Dupala, která vychází z existujících 
technických norem v souladu s nařízením vlády 173/1997 Sb., ve vztahu k veřejným 
zařízením. Dále je dobré nahlédnout i do metodik dokumentů vydaných MŠMT. „Protože 
stupeň dozoru, který by mohl zcela zabránit případnému zranění, není prakticky možné 
zajistit, je žádoucí formou nastavení materiálně technických podmínek a dodržování určitých 
organizačních a provozních pravidel vytvářet bezpečné prostředí pro provozování zařízení  
s minimální mírou rizika úrazů.“ (MŠMT, 2007) Důležité tedy je, aby bylo jasně stanoveno, 
kdo je majitelem pozemku, kdo je provozovatelem a kdo je správcem, který se stará o chod 
pozemku a o bezpečnost jednotlivých překážek. Nesmí se zapomenout na bezpečí i v okolí 
parku pro volnočasovou aktivitu, který bude využíván převážně dětmi a mládeží. Je třeba 
vyhnout se vybudování parků v blízkosti hlavních silnic, rybníků, bazénu, staveb  
a nebezpečných skalnatých povrchů apod. Pro prostor parku je nezbytné vytvořit provozní 
řád parku, který bude umístěn na viditelném místě tak, aby byl nepřehlédnutelný,  
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a nejdůležitější pokyny a pravidla pohybu v parku je určitě vhodné umístit do provozního 
řádu pomocí obrázkových piktogramů. 
Velmi nutné je vytvořit návrh projektu, který se bude např. dokládat na městský či 
obecní úřad, kde bude jasně zakresleno, o co se jedná, jakým způsobem se bude pozemek 
měnit, co a kde bude jako jednotlivé překážky pro RC auta a z čeho budou vytvořeny. Je 
nutné doplnit, jaký materiál se bude používat a na co, kde se dále bude nacházet relaxační 
zóna a co všechno bude součástí parku. Nezbytně nutné je zjistit si dopředu existence 
podzemních sítí na pozemku a počítat s tím při pracích spojených s realizací parku. 
V případě větších zásahů je dobré mít vytvořenou projektovou dokumentaci, kterou bude 
nutné předložit stavebnímu úřadu, abychom se ubezpečili, že nebude potřeba povolení ke 
stavbě. 
Veškeré překážky musí být nainstalovány bezpečně a musí být řádně vyhodnoceno 
riziko, na které musí být upozorněno. Při takto vlastnoručně provedených instalacích je 
nutné si uvědomit, že je za montáž a instalaci zodpovědný ten, kdo ji provádí. Je dobré mít 
naplánovaný plán provozních kontrol a provádět pravidelné kontroly vytvořených překážek, 
aby se předešlo komplikacím a zároveň špatné reklamě parku. V případě zjištění nebezpečné 
překážky se musí park pro volnočasovou aktivitu do chvíle nápravy uzavřít. 
 
3.1 Realizace – a použití materiálu 
Ve chvíli, kdy jsou již stanovena kritéria pro to, jak bude park vypadat a jak bude 
zabezpečený, můžeme si zvolit materiál, který budeme používat. Jelikož záměrem 
přírodního outdoorového parku pro RC modely aut je mít co nejpřírodnější terénní dráhu pro 
modely aut, je vhodné použít materiál, který zrecyklujeme při práci na pozemku. Jedná se 
například o dřevo z pořezaných stromů a náletových dřevin, které se dá využít pro stavbu 
zajímavých překážek, ale i jako ohraničení cest určených pro modely aut. Je vhodné používat 
nalezené a vykopané kameny a kořeny, které poslouží jako dobré překážky, ale kolikrát třeba 
i jako ozdoba na skalku. Vše se ale na pozemku nenajde. Důležité je, kolik máme k dispozici 
finančních prostředků. Podle toho může nakoupit stavební materiál, který chceme, od 
19 
 
kvalitně opracovaných malých či velkých dřevěných hranolů přes kameny až k okrasným 
květinám a skalničkám.  
Je dobré držet se svého návrhu projektu, jak bude park vypadat,  
a mít podle toho vytvořenou předběžnou kalkulaci na veškerý materiál, který bude třeba 
k výstavbě parku. V případě, že máme dostatek financí a času pro tvorbu zajímavějších 
doplňků, je možnost vytvořit např. i vodní jezírka a potůček pro brodění RC aut, který třeba 
povede z jednoho jezírka do druhého. Nutností je počítat se zahrnutím zeleně, jelikož 
předpokladem je vybudování parku v zeleném prostředí, na zatravněné ploše či přímo louce. 
Vše by tím ale mělo být vlastně ulehčené. Bylo by dobré počítat s doplněním menších 
stromků na okrasu, jako jsou túje, cypřiše, javory apod. 
Součástí parku by měla být i relaxační zóna, ve které bude možnost posadit se  
a odpočinout si od činností spojených s parkem, či kde se budou moci posadit i diváci, kteří 
třeba park sami nevyužívají, ale zajímá je činnost, která se zde dělá. Opět je vhodné 
vybudovat tento prostor z dřevěných materiálů, aby zapadl do vzezření celého parku. Pro 
zpestření je dobré do prostoru zakomponovat např. zabezpečené ohniště, které může být jen 
obehnáno kamením, aby nedošlo k požáru okolí, nebo gril, který můžeme koupit, popřípadě 
vybudovat z cihel k tomu určeným. Odměnou po práci pak vždy bude možnost rozdělat si 
oheň a opéci si něco dobrého k snědku. To může být samozřejmě dalším důvodem, jak do 
parku přilákat nové zájemce o RC auta a dráhu, ale i diváky, kteří vytvoří dobrou kulisu 
třeba při konaných soutěžních závodech. Velmi podstatné je rozmyslet si, zda chceme mít 
na pozemku parku i menší přístřešek nebo pergolu. Přístřešek je stavbou ve smyslu 
stavebního zákona, „podle § 108 odst. 1 stavebního zákona se stavební povolení vyžaduje  
u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, 
nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.“ (MMR, 2014) Za několika 
podmínek uvedených v stavebním zákoně není vyžadováno ani stavební povolení ani 
ohlášení. (Česko, 2021f a 2021g) U pergol je zřejmé, že „pergola je lehká konstrukce 
(sloupy, trámy popř. latě), která slouží jako podpora k pnutí popínavých rostlin, a proto 
nepodléhá posuzování podle stavebního zákona.“ (MMR, 2014) 
Musí se počítat s tím, že může vždy nastat nějaká komplikace, ale když má člověk chuť 
a motivaci, dokáže se většina věcí vyřešit svépomocí, a tím pádem zdárně dokončit stavbu 
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4 Kontrola a prevence 
Po kompletním vybudování parku může člověka napadnout myšlenka, že už má vlastně 
hotovo. Bohužel, to je omyl. Ve chvíli, kdy jsme svůj park dotáhli do cílové podoby, již se 
musí přemýšlet nad dalšími kroky, které bude třeba činit. Je potřeba si uvědomit, že máme 
na starosti pozemek, kde je vybudovaný park, který je primárně určen pro členy kroužků, 
spolků i pro veřejnost. Takovýto park musí být tedy udržovaný, bezpečný a musí vypadat 
dobře. Základem je určitě pravidelně provádět údržbu zeleně, což obnáší sekání trávy, 
zastřihávaní okrasných i ovocných stromů, vytrhávání plevelu a ideálně vytvoření kompostu 
pro budoucí využití. 
Důležitým prvkem je tedy stanovit si kalendář kontrol a provádět pravidelné kontroly 
překážek, relaxační zóny a přístupové cesty, aby bylo vše v naprostém pořádku a nehrozilo 
nikomu žádné nebezpečí a aby park a dráha pro auta mohly fungovat bez problému. Když 
se zjistí porucha nebo poškození, je dobré překážku či danou věc ihned opravit, popřípadě ji 
označit tak, aby se nepoužívala. V případě složitějších a rozsáhlejších záležitostí je vhodné 
dočasně uzavřít celý park. Je také dobré dělat si záznamy o kontrole a v případě poškození 
například vandalizmem je dobré dotyčnou věc zdokumentovat fotograficky. Kdyby se pak 
podobná záležitost opakovala, můžeme fotografie použít při podávání stížnosti na město či 
Policii ČR. Musí se počítat s tím, že je nutné provádět pravidelný úklid a v pravidelných 
intervalech park zavřít a udělat kompletní revizi všech překážek a doplňků, aby byl venkovní 
park stále jako nový.  
Je dobré řešit věci preventivně, a to například formou již zmíněného provozního řadu, 
ale i vyvěšením různých piktogramů na dráze, aby bylo jasné, jaké činnosti se kde nesmí 
dělat. V případě, že může být obava z úmyslného poškozování parku, je možné zajistit  
i kamerový systém, nebo nastražit na určitá místa fotopasti. O tomto postupu je nutné opět 
informovat pomocí poučného textu nebo cedule, aby návštěvníci parku věděli, že je v místě 
nainstalovaný bezpečnostní systém, a případně se řídit místními vyhláškami. Už těmito 
kroky se dá předejít mnoha nepříjemnostem. 
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5 RC volnočasové aktivity 
V této části práce bych nyní rád popsal, čím jsem si já sám se svým kolegou prošel a co 
bylo nutné vyřešit před vybudováním našeho parku i jakým způsobem jsme postupovali. 
Popíši zde, jak jsme začali s naším kroužkem, který se rozrostl ve velkou komunitu, která 
měla velký zájem na tom, abychom rozšiřovali naše působení a měli vlastní prostor, který 
budeme moci využívat jak pro volnočasový kroužek, tak pro volný čas svůj, ale i veřejnosti. 
Ani s kroužkem a ani se záležitostmi spojenými s budováním parku jsme zpočátku 
zkušenosti neměli. Bylo velmi složité zjistit si veškeré povinnosti a náležitosti, nezbytné pro 
vytvoření parku, respektive založení kroužku a následně organizování příměstských táborů, 
které už se měly konat v našem parku na našem pozemku. 
 
5.1 Založení a fungování kroužku 
Při jedné z vlastních expedic s našimi RC modely aut v Prokopském údolí jsme 
s kolegou potkali velkou skupinku dětí ze základní školy, které byly našimi reálně 
vyhlížejícími modely aut zaujaty natolik, že se ptaly, zda pořádáme akce, nebo kroužek, kde 
by si mohly RC auto vyzkoušet nebo půjčit. Po této zkušenosti se nám v hlavě zrodila 
myšlenka založit si vlastní RC kroužek, vhodný pro děti od 6 do 16 let. Začali jsme tedy 
hledat instituci, která má pod záštitou další volnočasové kroužky, jako jsou např. hra na 
kytaru, keramika, počítačové kroužky, gymnastika a další. Oslovili jsme jednu z institucí na 
Praze 5, které jsme přednesli náš návrh a představu toho, jak by jednotlivé lekce kroužku 
probíhaly. Nápad se jim velice líbil a nabídli nám smlouvy pro externí pracovníky s tím, že 
začátkem školního roku začneme kroužek provozovat. Kroužek jsme se snažili hned 
propagovat při našich expedičních výletech s RC auty. Když nás někdo zastavil, vysvětlili 
jsme, o co se jedná a že začínáme s touto aktivitou pro děti. 
Před samotným začátkem školního roku nás čekala první pedagogická povinnost, a to 
doplnit si vzdělání pedagoga pro volnočasové aktivity podle zákona č. 563/2004 Sb.,  
o pedagogických pracovnících (vychovatelé, učitelé, pedagogové volného času). Využili 
jsme tedy nabídky zúčastnit se kurzu pedagoga volného času v programu celoživotního 
vzdělávání, který nám nabídl náš zaměstnavatel a který jím byl z části hrazen. Dle 
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aktualizace zákona z roku 2016 již musí mít pedagogové volného času řádné vysokoškolské 
vzdělání. (Česko, 2016) 
 O nově otevřený kroužek byl tak velký zájem, že už při zápisu bylo nutné pozdější 
uchazeče vyškrtnout. Většina zájemců měla dopředu zakoupená svá vlastní auta, takže si je 
rovnou mohla modifikovat a opravovat dle vlastní potřeby. Tomu, kdo vlastní model neměl, 
jsme zapůjčili jeden z modelů, které jsme vlastnili. Později instituce, pod jejíž záštitou jsme 
kroužek vedli, zakoupila vlastní modely určené k půjčování dětem, které si například 
nemohli vlastní model dovolit. 
„Děti potřebují být zapojeny do programu, v němž jsou motivovány k myšlení, 
formování vlastního úsudku, kde mají prostor formulovat své myšlenky, mají možnost 
výběru a zvažování a plánování. Ale také kde mají možnost testovat různé varianty řešení 
bez rizika, že budou někým trestány za nevhodnou, či dokonce chybnou volbu – to vše  
v rámci jasných smysluplných a komunikovaných hranic.“ (Kaplánek, 2017, s. 159) I proto 
jsme měli lekce naplánované tak, že když bylo pěkné počasí a nikdo neměl velké technické 
problémy s RC autem, zvolili jsme procházku přírodou, již zmíněnou expedici, která 
probíhala v blízkém okolí. Vždy jsme v takových případech měli připravené drobné náhradní 
díly a nářadí pro případ nouzové opravy. V případě, že oprava nebyla možná, byli jsme 
vybaveni přívěsnými vozíky, na které jsme porouchané vozidlo dali, aby je žáci nemuseli 
tahat v ruce, jelikož váha těchto vozidel může dosahovat až kolem 10 kg. Když nám naopak 
počasí nepřálo nebo bylo období zimních měsíců, měli jsme k dispozici vlastní třídu (dílnu) 
s nářadím, kde žáci opravovali vozidla a vyráběli si na ně doplňky, jako jsou světla, 
zahrádky, různé střešní boxy apod. Vždy jsme měli na toto období nakoupený materiál na 
výrobu nových karoserií a přívěsných valníků. Většina žáku tedy pracovala na stejném 
projektu. Se žáky jsme měli rovnocenný vztah, proto byly tyto strávené chvíle příjemné 
nejen pro ně, ale i pro nás. Každý žák si odnesl nově udělanou karoserii na svůj vůz, většinou  
i plně osazenou led diodami na svícení, a to samé platilo i pro přívěsný vozík za vozidlo, na 
kterém si pak žáci mohli vozit náhradní baterie, malé nářadí a další doplňky. 
Kroužek získával tolik na oblibě, že bylo nutné přidat v dalším školním roce jednu 
paralelku navíc, abychom uspokojili více žáků a rodičů. Součástí naší popularizace byly také 
nabídky na veřejných akcích během dětských dnů a festivalů, kde jsme vždy vybudovali 
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umělé překážky ze dřeva a ukazovali lidem, o jaký projekt se vlastně jedná. Tímto jsme 
získávali na popularitě stále víc a víc a poptávka po našich službách překračovala naši 
nabídku a časový prostor, který jsme byli ochotni při běžném zaměstnání na hlavní pracovní 
poměr realizovat. Na jedné z těchto akcích se nás zeptala maminka jednoho ze zájemců, zda 
pořádáme i příměstský tábor. To pro nás byla další věc k zamyšlení. 
 
5.2 Příměstský tábor RC aut 
Prvním krokem bylo udělat si malý ústní průzkum, zda by členové našeho kroužku  
a jejich rodiče měli o tábor zájem. Žáci byli nadšení a většina rodičů také. O tábor neměli 
zájem vlastně jen ti, co dopředu věděli, že o letních prázdninách jejich děti budou pryč, 
případně že nebudou mít možnost své dítě na příměstský tábor každý den dovážet. Získali 
jsme tedy jistotu, že nápad uskutečnit tábor má potenciál. Začali jsme u dosavadního 
zaměstnavatele, u kterého byl vedený kroužek, zjišťovat, co všechno je pro takovýto tábor 
potřeba zařídit. Instituce, pod kterou jsme byli vedeni jako externí pedagogové, 
měla zkušenost jak s klasickými výjezdovými tábory, tak s tábory příměstskými. Bylo tedy 
jednoduché se domluvit na další spolupráci a získat potřebné informace k tomu, abychom 
mohli příměstský tábor uskutečnit. 
S realizací tábora byla zase spojena další povinnost pedagogického vzdělání, a to 
doplnit si kurz zdravotníka, který byl nutný pro bezpečné uskutečnění tábora. Tento kurz byl 
veden na základě stanov ve vyhlášce o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro 
děti, a zahrnoval tedy základy stavby a funkce lidského těla, první pomoc - teoretickou  
a praktickou část, základy péče o nemocné, základy zdravotnické dokumentace, práva  
a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí a základy hygienických a epidemiologických 
znalostí. (Česko, 2014) Kurz jsme absolvovali u soukromé firmy, která se těmito kurzy 
zabývá. Získali jsme tedy teoretické, ale i praktické zkušenosti, jak řešit maličkosti, které se 
mohou v průběhu takového tábora přihodit, ale byli jsme vyškoleni i na řešení složitějších 
krizových situací. 
Na první příměstský tábor jsme si udělali manuál a časový harmonogram všeho, co  
a ve který den budeme dělat a kdy přesně budou přestávky na jídlo, pití a psychohygienu. 
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Každý den jsme nepodnikali jen expediční výlety, ale snažili jsme se dětem připravit pestrý 
program, který byl rozložen tak, že jeden den se věnoval autům a pohybu v přírodě  
a následující den se vždy dělala odlišná činnost, která nebyla spojená jen s RC modely aut, 
např. návštěva technického muzea, vlastní tvorba ptačí budky nebo podobné aktivity, které 
byly i oddechem pro děti, které předchozí den nachodily během expedice velké množství 
kilometrů. Rodiče si tábor pochvalovali, jelikož jejich ratolesti byly z tábora nadšené, plné 
dojmů i dostatečně unavené. Na konci tábora byl od všech rodičů vznesen dotaz, zda se tábor 
bude konat i příští rok, že dětem se moc líbil a že by se rádi tábora zúčastnili znovu. 
S příchodem dalších letních prázdnin jsme si naplánovali příměstské tábory ve dvou 
termínech, abychom uspokojili většinu zájemců. Zkušenost to byla opravdu veliká, ale 
zároveň to byla opravdu náročná práce. Je tedy nutné si uvědomit, že je to sice práce, která 
člověka naplňuje, ale zároveň velmi náročná. Po těchto táborech jsme si řekli, že si pro naši 
volnočasovou aktivitu založíme vlastní klub, abychom mohli rozšiřovat naši komunitu  
a vystupovat pod svým jménem. 
 
5.3 Klub a spolek RC modelů aut 
Vznik našeho klubu doprovázelo zjištění, jak a co musíme udělat, abychom mohli 
fungovat jako celistvá skupina, která bude mít možnost přibírat další a další členy. Chtěli 
jsme také vystupovat jako klub při pořádání závodu a různých srazů. Další naší potřebou 
bylo získat do budoucna finanční pomoc od sponzorů a pomocí dotačních programů. To vše 
nás nasměrovalo k tomu, abychom založili spolek. 
Spolek je obecné sdružení podle občanského zákoníku. Mohou ho založit minimálně tři 
osoby, (Česko, 2021c) čehož jsme využili a přizvali k sobě ještě dalšího kolegu, který se 
také věnuje RC modelařině aut. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří 
chtějí uplatňovat stejný zájem. (Česko, 2021c) Při zakládání spolku jsme museli uskutečnit 
následující kroky: vymyslet si název, který bude charakterizovat povahu spolku, vytvořit 
stanovy spolku, které obsahovaly název spolku, sídlo spolku, základní účely spolku, formy 
a činnosti spolku, členství ve spolku, zánik členství, orgány spolku, hospodaření spolku  
a závěrečné ustanovení. (Česko, 2021c) Dalším postupem bylo zvolit předsedu spolku, který 
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byl písemně potvrzen v zápisu z jednání spolku, a vytvořit rozhodnutí členské schůze  
o určení osoby, která je oprávněna podat návrh na zápis do veřejného rejstříku. (Česko, 
2021c) Dalším krokem bylo sepsat čestné prohlášení člena statutárního orgánu o způsobilosti 
být členem statutárního orgánu spolku. Zároveň se poté uspořádalo první zasedání 
zakladatelů, kterého se museli zúčastnit všichni tři členové a na konci utvořit zápis z prvního 
zasedání zakladatelů spolku. Posledním krokem k zápisu našeho spolku do veřejného 
rejstříku, kterým spolek vzniká, bylo doručit veškeré podklady k zápisu do spolkového 
rejstříku, jehož úpravu najdeme v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických 
osob. (Česko, 2021h) Do třiceti dnů jsme byli vyrozuměni o zápisu do rejstříku a spolek 
mohl začít fungovat.  
V tom okamžiku jsme si vymysleli projekt vybudování vlastního parku pro vykonávání 
naší spolkové činnosti, kde se nakonec ukázalo, že bylo výhodnější řešit záležitosti např. 
s městským úřadem jako fyzická osoba a vystupovat pod svým jménem než pod jménem 
spolku. Mnohokrát se stalo, že na nás bylo negativně pohlíženo jako na spolek, který chce 
jen čerpat dotace a využívat tyto finanční prostředky pro své koníčky, což se nás dotýkalo, 
jelikož náš zájem o propagaci RC modelů aut byl dobrovolný a naše chuť pracovat s dětmi 
stejně tak. Máme tuto činnost opravdu rádi a obohacuje nás to a těší nás, že to naše žáky baví 
a že to baví i další členy klubu. Nakonec vše vedlo k tomu, že jsme spolek zrušili, jelikož 
nám nepřinášel mnoho užitku. Jediné, co nás na zrušení spolku mrzelo, bylo odříznutí se od 
většiny dotačních programů, kterých jsme mohli využít pro rychlejší rozvoj našich zájmu, 
jelikož dotačních programů pro fyzické osoby je velice málo. Stále nás ale zaměstnávala 
myšlenka na vybudování vlastního parku pro komunitu, kterou spojuje stejný zájem, a touto 
záležitostí jsme se začali zabývat natolik, že jsme se vrhli do projektu naplno. 
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6 Park pro RC modely aut 
Založení parku pro fungování našeho volnočasového kroužku a příměstských táborů 
bylo stěžejní. Hodilo se nám, že jsme mohli fungovat na jednom místě, kde se mohly 
organizovat venkovní lekce kroužku pro žáky s RC modely aut a kde se v letním období 
mohly do budoucna konat i příměstské tábory.  
Bylo nám jasné, že nebude lehké celou věc připravit a zrealizovat, jelikož jsme v tomto 
směru neměli žádné zkušenosti. V první řadě jsme si museli zvolit variantu, jakým způsobem 
seženeme pozemek a v jaké lokalitě. Věděli jsme, že pozemek určitě nechceme kupovat a že 
budeme chtít záležitost řešit formou pronájmu nebo zápůjčky, protože jsme neměli finanční 
prostředky na nákup pozemku. Dále bylo nutné oslovit instituci, které pozemek patřil. 
V případě našeho RC parku to byl městský úřad. 
Po komplikovaném a zdlouhavém procesu schválení projektu městským úřadem 
přicházely další kroky, a to jakým způsobem budeme park budovat a kde seženeme potřebný 
stavební materiál. Když jsme dořešili přípravu, mohlo se přistoupit k samotné realizaci 
parku, která byla náročná, ale zábavná a zdařilá. Po následném dokončení jsme si museli 
stanovit pravidla, jak se budeme o park starat, aby byl bezpečný, udržovaný a stále pěkný. 
Pak už jen stačilo park plně využívat. 
 
6.1 Komunikace s městským úřadem 
Hledání našeho budoucího pozemku se zaměřilo na volné travnaté plochy v okolí 
našeho bydliště. Na katastrálním úřadě, jsme si ověřovali, komu pozemek patří a o jaký druh 
pozemku se jedná. Vybrali jsme si dva pozemky z majetku městského úřadu. Bylo tedy 
nutné oslovit v této záležitosti úřad a zeptat se, jak můžeme postupovat pro získání pozemku 
pro náš park. 
 
6.1.1 Osobní kontakt 
Prvním krokem bylo telefonické oslovení pracovníka městského úřadu, který má 
v gesci majetkoprávní věci týkající se městských pozemků. Tento člověk byl velmi vstřícný, 
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domluvili jsme si s ním osobní setkání. Na osobní setkání jsme si připravili malou prezentaci 
o naší činnosti i s fotografiemi, aby bylo jednodušší pochopit náš záměr. S sebou jsme měli  
také vytištěnou mapu z katastrálního úřadu, kde byly vyznačené dva pozemky, ze kterých 
jsme si chtěli vybrat. Pracovník městského úřadu byl velmi ochotný a nadšený pro naši 
záležitost. Vysvětlil nám, že bohužel ani jeden z těchto pozemku nelze použít, protože místní 
zastupitelstvo na jednom z pozemků odsouhlasilo výstavbu relaxační zóny a druhý pozemek 
byl nedávno pronajat majitelce místní jezdecké školy k ustájení koní. Přestože to bylo nemilé 
zjištění, pracovník městského úřadu se pro náš nápad nadchl a začal hned hledat náhradní 
řešení. Po chvilce hledání nám ukázal pozemek o výměře cca 750 m2, který byl nakonec 
ještě lepší než ty, které jsme si našli původně. Pozemek byl částečně ve svažitém svahu, což 
bylo pro naši stavbu terénní dráhy zajímavější, a navíc zde byly jehličnaté i listnaté stromy, 
a navíc i pár stromů ovocných. V té chvíli bylo nutné se dohodnout, jestli je lepší řešit věc 
jako fyzická osoba, nebo jako spolek, a zda budeme mít pozemek pronajatý, nebo zapůjčený. 
Pracovník městského úřadu nám doporučil vystupovat sami za sebe, jako fyzická osoba, 
protože v takových případech je prý větší pravděpodobnost vyhovění žádosti. Rovnou nás 
informoval o možnosti zápůjčky na dobu neurčitou, což pro nás byla ideální příležitost. Vše 
ale ještě muselo projít schvalovacím procesem rady města. 
 
6.1.2 Rada města 
V takovýchto záležitostech je nutné předložit návrh radě města. Ta může věc schválit, 
nebo naopak. Ve spolupráci s pracovníkem městského úřadu jsme tedy vytvořili stručnou 
informační zprávu pro radu města, o jaký projekt se jedná. Poté už jsme jen čekali na verdikt. 
Po zasedání rady města nás informovala právní zástupkyně městského úřadu, že daná 
záležitost bohužel nebyla schválena, jelikož se k této věci ohradil někdo z majitelů okolních 
pozemků. Protože jsme neměli žádné zkušenosti s řešením majetkoprávních věcí, oslovili 
jsme opět pracovníka městského úřadu, zda by nám mohl poradit, jak postupovat dále a co 




6.2 Veřejná prezentace 
V první řadě bylo nutné, aby vznikl nový návrh informační zprávy pro radu města, ve 
kterém bylo nabídnuto, že se uspořádá veřejná prezentace, a to především z důvodu větší 
informovanosti nejen zastupitelů města a pracovníků městského úřadu, ale i majitelů 
okolních pozemků a obyvatel města, kterých se naše věc týkala. Celá věc byla dopředu 
vyvěšena na úřední desce, aby měli obyvatelé čas tuto událost zaregistrovat. Informace  
o konání veřejné prezentace se pro ještě lepší informovanost vložila také do místních novin. 
Bylo tedy nezbytné připravit opravdu konkrétní popis realizace projektu RC park, který bude 
i k rozebrání během veřejné prezentace pro zastupitele a návštěvníky této prezentace. Dále 
byla vytvořena prezentace v PowerPointu (viz příloha č. 1) a obrázková dokumentace naší 
činnosti (viz příloha č. 2), která posunula ústní prezentaci ještě na vyšší úroveň. Po veřejné 
prezentaci byl naplánován prostor pro diskuzi, kdy se přítomní občané a pracovníci 
městského úřadu ptali, o co se vlastně jedná, kolik tam bude chodit lidí apod. Bylo důležité 
odpovídat pravdivě a zaujmout lidi natolik, aby už v příštím projednávání RC parku na radě 
města nevznesl nikdo protinávrh. V následujících bodech detailně popisuji strukturu veřejné 
prezentace v případě našeho parku: 
 
6.2.1 Stručné představení projektu  
Předmětem projektu je vybudování kvalitního mini parku pro rádiem řízené modely 
aut ve městě. V současnosti není v našem městě ani v širokém okolí žádný podobný funkční 
projekt. Základem mini parku bude dráha vymodelovaná vlastnoručně a s pomocí přírodních 
materiálů. Dráha se bude skládat z úzkých cestiček imitujících terénní cesty, kamenných 
stezek, dřevěných přejezdů, přemostění, visutých lávek, tunelů a popřípadě malé imitace 
vodního jezírka. Nedílnou součástí bude prostor k posezení a relaxaci nejen pro majitele RC 
modelů, ale i pro širokou veřejnost. Tento projekt zásadním způsobem nabídne možnost 
spolupráce s veřejností a zároveň podpoří činnost a život ve městě, jako důležité předpoklady 




6.2.2 Předkladatel projektu 
Součástí představení projektu je povinnost mít informace o předkladateli projektu. 
Název subjektu, nebo jméno a příjmení předkladatele projektu, kontakt, oblast podpory, což 
je v případě našeho parku rozvoj obyvatel města, rozvoj dětí a mládeže. Dále název projektu, 
účel, jeho umístění a typ projektu. 
 
6.2.3 Cíl, zaměření projektu a jeho financování 
Základním pilířem tohoto projektu je propojení koníčku RC modelařiny s dětmi  
a mládeží v našem městě. Projekt je určen široké veřejnosti a zaměřuje se na volnočasové 
aktivity, školy apod. Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek občanského života  
a vytvoření ideálních podmínek pro RC volnočasovou aktivitu dětí, mládeže i dospělých ve 
městě. Nejpočetnější skupinou v našem městě jsou zajisté děti a mládež. Na vyhrazeném 
pozemku, který je zatím nevyužitý a v zanedbaném stavu, vznikne revitalizovaný mini park 
pro offroadové (terénní) modely aut 1 : 10 s cílem setkávat se zde za účelem budovaní tohoto 
parku a ježdění s modely. To vše v harmonii s přírodou. Financování realizace projektu  
i průběžné financování bude řešeno pomocí vlastních nákladů, darů a případně dotačních 
programů. 
 
6.2.4 Environmentální vzdělávací program 
Součástí projektu je myšlenka soužití s přírodou a návratu k ochraně přírody a lesních 
zvířat, dále seznámení se s různými možnostmi využití přírodních materiálů a vytvoření 
hezčích a funkčních podmínek jak pro lidi, tak pro zvířata pomocí úpravy zeleně a celého 
terénu. V prostoru mini parku bude umístěna budka a krmítko s pítkem pro možný pobyt 
ptáků v lokalitě dráhy. 
 
6.2.5 Odborné a organizační zkušenosti žadatele 
Žadatel má vzdělání pedagoga volnočasových aktivit a vede dva vlastní kroužky RC 
modelů aut pro děti a mládež pod záštitou městských vzdělávacích center. Také pořádal 
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příměstský tábor pod záštitou vzdělávacího centra v našem městě. Pravidelně se zúčastňuje 
veřejných akcí pro děti, např. Ratolest Fest, Vítání jara, Den dětí v Braníku, Letní Letná. 
 
6.2.6 Zapojení místní veřejnosti a žáku škol do jednotlivých fází projektu – 
plánování, realizace, údržba 
Tento projekt je založen na kolektivní spolupráci. Místní a okolní veřejnost, žáci škol, 
účastníci kroužků se mohou zapojit do jednotlivých fází projektu. Fáze plánování projektu 
obnáší možnost vymyslet a navrhnout část dráhy a následně ji i realizovat. Každý nový úsek 
dráhy je plánován dopředu. Fáze realizace budou probíhat v různém počtu lidí v závislosti 
na možnostech veřejnosti.  Na realizaci a údržbu projektu bude použito toto pracovní nářadí: 
lopaty, krumpáče, motyky, hrábě, košťata a podobné menší nástroje. Údržba bude zajištěna 
velkým zájmem o používání této dráhy, kde budou nastaveny interní podmínky pro všechny 
účastníky o údržbě a úklidu mini parku. V jiném případě bude úklid zajištěn dobrovolnou 
činností 1× týdně. 
 
6.2.7 Využití přírodních a recyklovaných materiálů 
Při realizaci stavby mini parku budou použity výhradně přírodní materiály.  
U některých překážek se může využít i recyklovaný materiál z okolního lesa a od místních 
obyvatel. Zejména se jedná o dřevo, hlínu (půdu) a kameny. Využívat se bude převážně 
materiál, který získáme např. při ořezávání zarostlých stromů a náletových dřevin či nálezem 
kamenů při výkopových pracích. 
 
6.2.8 Publicita projektu 
Žadatel má povinnosti ve spolupráci s městem, spolky a organizacemi zajistit 
institucionální udržitelnost tohoto projektu. Informováním místních vzdělávacích zařízení, 
webových stránek a lokálních nástěnek a časopisů bude zajištěna publicita nejen v našem 
městě, ale i v jeho okolí. 
32 
 
6.2.9 SWOT analýza projektu 
Žadatel našel více silných stránek projektu než slabých, a větší počet příležitostí než 
hrozeb. Mezi nejvýznamnější silné stránky lze zařadit poptávku obyvatel po volnočasových 
aktivitách. Velkou slabinou projektu je nehezké a nečisté okolí jednoho z původních domů. 
Velkou příležitostí je možnost pořádat zde veřejné akce, závody, dětské dny a jiné druhy 
veřejných akcí, které bude možné propojit s činností parku. Zajisté největší hrozbou parku 
bude volný přístup a možnost poničení a poškozování RC parku. 
 
6.2.10 SWOT analýza 
Silné stránky - Poptávka obyvatel po volnočasových aktivitách. 
- Park budou moci využívat i obyvatelé z okolí. 
- Podpora vztahu dětí a mládeže k péči o zdraví a přírodu. 
- Zatraktivnění města a ulice. 
- Rozšíření nabídky k realizaci aktivit obyvatel. 
- Zajištění pravidelného využití i pro společenské akce. 
- Město vlastní pozemky pro mini park. 
- Velký počet dětí a mládeže ve městě. 
Slabé stránky - Nebezpečí vandalismu. 
- Nečistoty v okolí budoucího parku. 
- Nepochopení záměru o vybudování mini parku u místních 
obyvatel. 
Příležitosti - Zvyšující se počet obyvatel ve městě. 
- Snaha obyvatel o zdravější životní styl a o pohyb v přírodě. 
- Snaha o zkvalitnění a využívání volného času. 
- Vyšší počet dětí se zájmem o tento koníček. 




Hrozby - Nepříznivé legislativní či jiné změny. 
- Mohou nastat ekonomické potíže. 
- Úmyslné poškozování mini parku. 
 
6.2.11 Jiné informace o projektu 
Žadatel se radí a konzultuje projekt RC park s pracovníkem městského úřadu. Dále si 
vyžádal informace týkající se vedení technických sítí na určeném pozemku od stavebního 
odboru městského úřadu. S odborem životního prostředí bude potřebné záležitosti týkající 
se úpravy zeleně projednávat až v konkrétních případech. Žadatel plánuje provozovat mini 
park ve spolupráci se školami, školkami, kroužky, vzdělávacími centry a dalšími 
organizacemi. 
 
6.3 Schválení projektu RC park 
Úspěch veřejné prezentace byl zásadním krokem pro získání pozemku od městského 
úřadu. Po dokončení prezentace ve veřejném sále městského úřadu nás oslovil pan 
místostarosta města a zeptal se nás na pár otázek, které ho o projektu ještě zajímali.  
Následně nám sdělil, že danou věc opět předloží na nadcházející radě města  
a že pro náš projekt bude hlasovat a přimluví se i u kolegů. Čekali jsme tedy, až se na úřední 
desce městského úřadu zobrazí v programu i projednávání našeho RC parku. Po zveřejnění 
už stačilo jen doufat, že to tentokrát vyjde, a že nikdo z městského zastupitelstva ani 
z obyvatel města nebude mít výhrady, což se nám brzy potvrdilo. Projekt vybudování  
a fungování RC parku na zapůjčeném městském pozemku byl schválen. 
Bylo nutné se s městským úřadem dohodnout na smlouvě o zápůjčce, kterou bylo třeba 
sepsat s právním zástupcem městského úřadu. Dále bylo nutné pro náš park vytvořit 
provozní řád, který prošel kontrolou na právním oddělení městského úřadu. Celý tento 
proces chvilku trval, protože jsme museli najít společné řešení, jelikož ze začátku smlouva 
vyznívala trochu v náš neprospěch. Pozemek, který jsme měli přidělený od rady města, byl 
sice zapůjčen zadarmo, ale byl velmi zanedbaný, zarostlý a neudržovaný. Ve smlouvě bylo 
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původně uvedeno, že v případě ukončení činnosti, nebo vypovězení smlouvy se musí 
pozemek uvést do původního stavu a že v případě, že se tak nestane do jednoho měsíce, 
hrozí nám pokuta. Vrátit pozemek do původního stavu ve chvíli, kdy vypadal tak zanedbaně, 
jak vypadal, bylo nereálné. Nakonec ale došlo ke kompromisu a s městským úřadem jsme 
se dohodli. Smlouva o zápůjčce se podepsala a projekt se mohl začít rozjíždět. 
 
6.4 Příprava na realizaci 
Konečně přišla chvíle uspokojení a mohlo se začít přemýšlet, co se bude dít dál. 
V tento moment bylo nutné zjistit, co musíme v první řadě udělat, abychom se vůbec mohli 
na pozemku pohybovat a začít realizovat jeho proměnu v park. Začali jsme tedy řešit 
jednotlivé kroky a zjišťovat, co a jak můžeme dělat. Jelikož pozemek byl opravdu hodně 
prorostlý, a to jak ovocnými stromy, tak náletovými dřevinami, bylo nutné oslovit odbor 
životního prostředí a zjistit, co, jak, za jakých podmínek a kdy můžeme řezat, prořezávat, 
sekat, zda si můžeme zařídit na pozemku kompost apod. 
S pracovníkem stavebního odboru jsme se předem dohodli, že až bude pozemek 
přístupný, ukáže nám přesné hranice pozemku, abychom měli jasně vytyčený prostor pro 
pohyb a realizaci parku, jelikož pozemek nebyl oplocen. Dále aby nám sdělil, kudy vede 
vodovodní potrubí a kanalizace, abychom věděli, kde nesmíme kopat. Potřebovali jsme také 
zjistit, zda si můžeme pozemek označit pomocí dřevěných kůlů a silného lana, které by 
ohraničovalo pozemek našeho parku. 
Než jsme začali řešit materiál a nářadí na výstavbu volnočasového parku, bylo nutné 
zajistit si příslušenství na sekání trávy, kácení a prořezávání stromů a křoví. Sekačku na 
trávu, respektive benzinový křovinořez jsme si koupili ze svých finančních prostředků, 
jelikož bylo jasné, že ten budeme potřebovat pravidelně. Jinak jsme už vše měli ve vlastních 
zásobách z dosavadního kroužku a také ze soukromého života. 
Když už jsme byli připraveni na první kroky k realizaci parku, museli jsme začít shánět 
stavební materiál, který bychom mohli použít na stavbu dráhy v našem parku. Abychom 
neměli velkou prodlevu mezi první částí realizace, tedy přípravou pozemku, a částí 
následující, tedy výstavbou dráhy. 
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6.5 Realizace parku 
Ve chvíli, kdy jsme měli schvalovací proces a proces přípravy realizace za sebou, 
mohli jsme se pustit do stavby parku. Nejprve jsme se domluvili s kolegou, že budeme na 
pozemek chodit pracovat pravidelně o víkendech, v případě příznivého počasí. Na začátku 
bylo nutné postarat se o pozemek jako takový, jelikož byl v zanedbaném stavu. Poté bylo 
nutné řešit jednotlivé kroky chronologicky a podle našich cílů, představ a nákresu. Pustili 
jsme se tedy do práce úplně od začátku.  
 
6.5.1 Seznámení se s pozemkem 
Na začátku naše práce započala obhlídkou kompletně celého pozemku. Pomocí 
katastrální mapy a mapy získané od stavebního odboru městského úřadu, jsme si vyznačili 
pozemek. Nejprve bylo nutné zbavit se asi metr vysoké husté trávy, kterou jsme posekali 
zakoupeným křovinořezem. Byla to náročná práce, především proto, že jsme přesně neznali 
terén. Během sekání trávy jsme si vytvořili místo pro přírodní kompost v rohu pozemku, 
který jsme si ohraničili prkny, abychom měli kam dávat posekanou trávu pro budoucí 
použití. První sekání nám včetně všech komplikací zabralo dva dny. Museli jsme pozemek 
vyklidit od kamenů, různých drátů a odpadků apod. Jednalo se o členitý kaskádovitý 
pozemek v mírném svahu, nebylo tedy jednoduché se s tím vypořádat. Po dokončení sekání  
a hrabání trávy jsme začali přemýšlet nad prořezáním dřevin na pozemku. 
Jak jsem již zmiňoval, v těchto věcech jsme vždy museli oslovit odbor životního 
prostředí a domluvit se na tom, co a jak můžeme řezat a za jakých podmínek. Když se jednalo 
o něco specifického, bylo nutné daný strom, keř aj. vyfotit a zaslat na městský úřad emailem, 
abychom následně obdrželi odpověď, zda je možné strom pokácet atp. Někdy nás tento 
proces opravdu zdržoval, ale bylo to nutné pro naši ochranu. V opačném případě bychom 
mohli být pokutováni za kácení dřevin, které jsme pokácet nesměli. V momentě, kdy nám 
byla většina těchto zásahů odsouhlasena, pustili jsme se sami do práce. Využili jsme 
vlastního nářadí, jako je motorová pila k pokácení některých větších stromů. Z těch  
jsme si odřezali větve k následnému použití a využili jsme i kmeny, které jsme rozřezali na 
špalky. Ty jsme použili např. k sezení. Stejným způsobem jsme pracovali i s náletovými 
dřevinami, které jsme mohli kácet i akumulátorovou pilou. 
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Důležitým krokem bylo věnovat se prořezání ovocných stromů, jelikož na pozemku 
parku se nacházeli jabloně, hrušně, slivoně i třešně. Chtěli jsme se proto poradit  
s odborníkem, jak tyto ovocné stromy prořezat, abychom měli pěknou úrodu a aby i pěkně 
vypadaly, nejlépe aby se z nich časem staly takové větší ovocné bonsaje. Poradil nám místní 
obyvatel, který má krásnou zahradu a stromy má zastřihané podle našich představ. Zeptali 
jsme se, jestli by nám vysvětlil, jak takové starší ovocné stromy prořezat. Byl velmi ochotný 
a poradil nám s tím přímo na místě. Ukázal nám, co můžeme uříznout pilou, a co naopak 
nechat, případně co třeba štípnout zahradnickými nůžkami. Doporučil nám také jak se  
o stromy starat pravidelně a jak je každý rok prostříhat, aby byly silné a měly velkou  
a kvalitní úrodu. Odměnou nám později bylo chutné ovoce, které bylo přístupné všem 
návštěvníkům parku. Takováto sousedská spolupráce je zvláště v malých městech a obcích 
velkou výhodou a přínosem. Malou nevýhodou těchto ovocných stromů bylo, že nesnězené 
ovoce padalo ze stromů na zem do budoucí dráhy a v teplém období se u něj shlukovaly 
včely, vosy a sršně. Obzvlášť toto bylo nepříjemné pro návštěvníky, ale hlavně to bylo 
nebezpečné pro příchozí děti a mládež. Pozemek byl každopádně již posekaný a vyčištěný 
od dřevin, čímž celý prostor pěkně prokouknul. Veškeré dřevo jsme si schovali na budoucí 
stavbu dráhy a větvě a odřezky, které se nám nehodily, jsme dali na místo určené pro 
ukládání dřeva pro využití k pálení na budoucím ohništi. 
 
6.5.2 Základy parku 
S dokončením základních prací spojených s výsledným vzhledem pozemku přišlo na 
řadu vytvoření ohraničení pozemku a vstupního prostoru do našeho parku. Na místě vstupu 
jsme se domluvili s městským úřadem už při veřejné prezentaci. Bylo nutné vstup vytvořit, 
jelikož místo, kde byl vstup do parku vybrán, bylo zarostlé křovím. Navíc bylo místo pro 
vstup odděleno od chodníku podél silnice velkým výškovým rozdílem. Křoví jsme tedy 
prořezali a začali jsme pracovat na schodišti, které mělo usnadnit a zajistit vstup na pozemek. 
Zde se jednalo o ruční práci pomocí krumpáčů, a lopat. Jako stavební materiál pro schody 
jsme použili štěrkové podloží, na které jsme pokládali cihly. Spárovali jsme je směsí vody, 
písku a hašeného vápna (maltou). Po dokončení jsme využili vysekaného prostoru okolo 
vstupu na pozemek, abychom zde umístili dřevěnou tabuli, na kterou jsme připevnili 
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provozní řád RC parku (viz příloha č. 3) a kalendář rezervací prostor parku, kde byla zřetelně 
uvedena rezervace celého prostoru jen pro naše účely, kdy jsme plánovali park používat pro 
volnočasový kroužek a příměstské tábory. Zbývající termíny byly volné pro užívání parku 
veřejností. Pro účely volnočasového kroužku a příměstského tábora byl park na opravdu 
nejlepším místě, jelikož celý pozemek byl ohraničen stromky a křovím, a byl k němu jediný 
přístup, každý tedy musel zaregistrovat tabuli s provozním řádem a zmíněným kalendářem 
rezervací. 
Další součástí práce na reálném vzhledu parku bylo ohraničení pozemku na místech, 
kde nebyl ohraničen stromy a křovím, což bylo na okraji pozemku směrem k řece, kde byl 
krásný výhled. Pro vytvoření přírodně vyhlížejícího ohraničení (plotu), jsme zvolili dřevěné 
sloupy o průměru cca 10–15 cm, pro které jsme vytvořili díry do země, ve kterých jsme je 
upevnily. Na vrchní plochu sloupu jsme přidělali oka, kterými jsme pak protáhli jutové lano 
o průměru 2 mm po celé délce této strany pozemku.  
Daleko složitější prací pro nás byla úprava terénu. Jak jsme později zjistili, tento 
pozemek sloužil asi před 50 lety jako zahrádky, o které se staralo město. Pozemek byl 
situovaný ve svahu a kaskádovitého typu, byla zde znát lehce naznačená patra jednotlivých 
řad, kde se pěstovaly různě druhy ovoce a zeleniny. Podle historických fotografií, které jsme 
dohledali na internetu, jsme si zvolili variantu přiznat a zdůraznit původní vzhled pozemku. 
Museli jsme proto ručně přeházet velké množství hlíny pomocí rýčů a lopat tak, aby opět 
vynikl terasovitý vzhled pozemku. Nebylo zde možné použít těžkou techniku, jelikož nebyla 
žádná přístupová cesta, po které by mohla technika vjet na pozemek, a jedinou variantou by 
bylo spustit jeřábem na pozemek minibagr, což by bylo zbytečně komplikované a nákladné. 
V danou chvíli se nám práce protáhla, jelikož bylo časově náročné hlínu vykopat a následně 
ji převážet a rozházet tak, abychom vytvořili pravidelné obdélníkové tvary. Bylo nutné 
nechat půdu trochu sednout, abychom si neponičili doposud vykonanou práci.  
Konečně jsme se přibližovali k samotné realizaci dráhy pro volnočasovou aktivitu. 
Využili jsme doby, kdy jsme čekali na vytvrdnutí hlíny, k vyznačení prostoru pomocí 
malých kolíku, kde měla být dráha, překážky, prostor pro relaxaci a přístřešek podle našeho 




6.5.3 Bezpečný úkryt 
Nejdůležitější pro nás na začátku bylo vybudovat si přístřešek s malým úschovným 
prostorem pro naše pracovní nástroje, které jsme mohli vždy zamknout a nechat na místě, 
abychom nemuseli pokaždé vše vozit z domova. Dále jsme počítali s přístřeškem  
i pro případy, kdyby náhodou pršelo během našeho kroužku či příměstského tábora, 
abychom se mohli s žáky dočasně schovat. Jednalo se o malý a nízký přístřešek, ale  
i přesto bylo nutné podat žádost na stavební úřad, respektive na stavební odbor městského 
úřadu. Ten nám vydal stavební povolení a mohli jsme se pustit do práce. 
Sehnali jsme si tedy dřevo od místního truhláře, který nám, protože jednalo o projekt 
pro veřejnost, dal výraznou slevu, a kotevní patky a vruty z železářství. Patky jsme 
zabetonovali do vykopaných děr. Vytvořili jednoduchou podlahu z dřevěných prken. Na 
šesti sloupech jsme následně postavili šikmou střechu, kterou jsme pokryli pomocí 
asfaltových šindelů. Na všechny dřevěné části přístřešku jsme použili lazuru s obsahem 
přírodního oleje. U zadní stěny přístřešku jsme vybudovali dřevěný zamykací box, který 
sloužil pro uložení našeho nářadí. Jediné, co jsme si vždy odnášeli, byl křovinořez, kvůli 
kterému hrozilo, že někdo zamykací bednu vykrade. Proto jsme zde ukládali jen lopaty, rýče, 
krumpáče, motyčky, hrábě a spotřební stavební materiál, jako jsou hřebíky, vruty, provazy, 
lana, lanka apod. Pod přístřeškem jsme vytvořili i prostor s malým stolem (ponkem) pro 
nutnost menších oprav RC modelů aut přímo na dráze. V případě deštivého počasí se dá 
model ovládat z tohoto přístřešku, navíc je z něj vidět na většinu dráhy. 
Posledním vedlejším bodem kromě dráhy bylo vytvoření dvou relaxačních míst včetně 
jednoho přírodního ohniště. Pro tento účel jsme vybrali dvě místa s nejhezčím výhledem na 
řeku a její protější břeh. K sezení jsme využili velké špalky, které nám zůstaly z poraženého 
stromu, a pro ohniště jsme vyhloubili menší díru, kterou jsme obehnali velkými kameny, 
abychom zajistili, že se oheň nerozšíří. V případě velkých veder a suchých měsíců jsme 





6.5.4 Dráha pro RC auta 
Nastal čas na vytvoření samotné dráhy pro členy volnočasového kroužku a pro širokou 
veřejnost, které spojuje koníček RC aut. Celou dráhu parku jsme měli načrtnutou na našem 
nákresu. Bylo nutné si ale každou překážku pečlivě promyslet a i trochu improvizovat podle 
toho, jak změny nás napadly na místě. Jelikož jednotlivých překážek a částí dráhy bylo 
opravdu velké množství, bylo nutné se zaměřit na každou část zvlášť, začít postupně  
a s rozmyslem. 
Na začátku jsme využili vyznačené body, kde budou jaké překážky, a začali jsme tvořit 
kompletní cesty pro RC auta, které tyto překážky měly propojovat. Tato činnost nám zabrala 
hodně času, jelikož dráha byla naplánovaná po celém obvodu pozemku s mnoha malými 
cestami vně tohoto obvodu. Cesty jsme tvořili vlastnoručně pomocí našeho nářadí. Místy se 
jednalo jen o povrchovou úpravu, jako například stržení travnatého porostu, jinde se jednalo 
o kopání do hloubky cca jednoho metru, aby byla dráha pestrá a byly zde výškové rozdíly 
pro složitější průjezdy s modely. Během tvoření těchto cest jsme se domluvili, že vytvoříme 
i tunel, kterým se bude moci RC modely aut projíždět. Museli jsme si pohlídat prostor, kde 
se nacházelo vodovodní potrubí a kanalizace, abychom na něj náhodou nenarazili. Při 
tvoření cest se nám práce komplikovala i velkým množstvím kamenů, které na pozemku 
bylo, protože, jak nám bylo řečeno, se zahrádky dříve tvořily pomocí navážky. Malé i velké 
kameny jsme si dávali na hromady, abychom je mohli použít při tvorbě překážek. 
Veškerou přebytečnou půdu jsme naváželi na jedno místo, které mělo být dalším 
prvkem našeho parku. Ten měl vypadat jako sopečný kráter, tudíž jsme plánovali kopec, 
který bude mít po vrstevnici vytvořenou cestu až k vrcholu. Okolí kráteru bylo vyplněno 
štěrkem a kameny pro těžší přístup na vrstevnici. Cílem bylo připodobnit okolí reálných 
vyhaslých sopek, kde bývá spousta překážek a nástrah. Vršek kopce jsme pak zatravnili 
travní směsí, aby působil jako vyhaslé sopky například v Českém středohoří. 
Po dokončení většiny cest jsme se pustili do výroby a stavby větších překážek  
a doplňků. Jedním ze základních rysů naší dráhy měl být visutý dřevěný most, tedy zavěšený 
na dvou hlavních pilířích, které pomocí lan držely celý most. Tento doplněk na naší dráze 
měl být jedním z nejdominantnějších. Museli jsme ho proto udělat kvalitní a pěkný. Na 
stavbu mostu jsme použili dřevěné latě a kovová lanka a na smontování se použily vruty  
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a kovová očka na protažení lanek. Pilíře mostu jsme zapustili opět do země, aby dobře držel, 
a jeho vjezdy jsme napojili na připravené cesty. V projektu jsme si naplánovali ještě jeden, 
rozměrově podobný, přejezd. Tento byl také dřevěný, postavili jsme jej ale pouze z dvou 
dlouhých latí a po okraji jsme udělali plůtek, aby vypadal jako reálný most. Jeden most byl 
nasměrovaný přes cestu a druhý jsme měli v úmyslu vést nad jezírkem. Od tohoto záměru 
jsme ale museli bohužel upustit z důvodu nálezu neznámého předmětu. 
Při dokončování druhého mostu se nám podařilo narazit na neznámy předmět, který 
byl tvrdý, kovový a zrezlý. Bohužel se nedalo identifikovat, o co se jedná, ale plechovka ani 
žádná běžná věc to nebyla. Jelikož v těchto oblastech se při druhé světové válce pohybovala 
vojska německé i české armády, nebyli jsme si jistí, zda se nemůže jednat například  
o nějakou munici. Přemýšleli jsme, zda máme oslovit například městskou polici, aby nám 
poradila, o co se může jednat. Zkusili jsme nejprve zavolat na městský úřad, aby nám sdělili, 
jestli se nejedná o uzávěr plynu či něčeho podobného. Po konzultaci se stavebním úřadem 
jsme došli k závěru, že by to nic takového být nemělo. Nezbylo nám tedy nic jiného než 
zavolat strážníky městské policie, kteří s sebou vzali jednoho z hasičů, aby daný nález 
zkusili identifikovat. Při bližším a opatrném prohledání bylo zjištěno, že se jedná o kovovou 
záslepku vodovodního potrubí, které nebylo zaneseno v záznamech stavebního úřadu, 
protože se jednalo o neschválený vodovodní rozvod na jiný pozemek. Jelikož už ale byl tento 
rozvod zaslepený, nebylo nutné ho řešit a my jsme mohli pokračovat v naší práci. Přesto 
bylo nezbytné se tomuto místu při větším kopání vyhnout, abychom náhodou neporušili 
vodovod, který k této záslepce vedl. Proto jsme museli umístění jezírka přehodnotit a raději 
jsme jeho výstavbu nechali až na závěr projektu. 
Jedním z větších cílů bylo vybudovat dřevěné lávky a přejezdy zavěšené přibližně  
v jednometrové výšce. Tato cesta pro RC auta se měla podobat cestám korunami stromů pro 
lidi, akorát v takové výšce, aby měl řidič své auto maximálně ve výšce očí. Tato lávka byla 
vybudována z kulatého dřeva, z odřezaných větví, které jsme měli z prořezávání pozemku. 
Cesta se rozprostírala po celé jedné straně pozemku, museli zde být texty s upozorněním 
„nešlapat“ a „nevstupovat na tuto překážku“, jelikož by zde hrozilo nebezpečí. 
Následně jsme začali pracovat na jednotlivých menších překážkách, které měly 
zpestřit jízdu RC aut v našem parku. Jednou ze zajímavých překážek byla houpačka pro 
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vozidla, která byla vytvořena ze dvou dřevěných laťových rámů a uprostřed upevněna na 
velkých skobách, aby se mohla při přejezdu volně překlopit. Tato lavice navazovala na 
kamenitou cestu, kde byly velké kameny jen z části zapuštěné do země. Jejich větší část 
koukala nad povrch, aby se zde RC modely aut musely pohybovat velice pomalu a bylo 
nutné zvolit správný směr jízdy, aby zde nedošlo k zablokování náprav, nebo si modely tzv. 
nesedly na břicho. Zajímavou překážkou byly i dvě hluboké díry, které jsme vyplnili 
jezírkovou plachtou a zaplnili vodou. Zde byla možnost otestovat si své zkušenosti  
a odolnost RC aut při průjezdu hlubokou vodou. U těchto překážek jsme museli pravidelně 
doplňovat vodu, jelikož se postupně odpařovala, naopak při velkých deštích jsme měli vody 
až příliš. 
Jelikož jsme měly dostatek dřeva, využili jsme jej pro vybudování výjezdu pro vozidla 
ve tvaru schodiště. Klády jsme usazovali za sebe do země postupně tak, aby rozdíl ve výšce 
mezi kládami byl zvládnutelný pro autíčka. Nejdříve jsme udělali výjezd do určité výšky, po 
kterém následoval krátký jednoduchý pojezd přibližně půl metru nad zemí, a nakonec se 
z překážky znovu sjíždělo po dřevěném schodišti. Použili jsme i velké šeříkové keře, které 
jsme prostříhali a vytvořili uvnitř těchto keřů průjezdné cesty, které byly napojené na cesty 
ostatní. Využívali jsme také terasovitého terénu pro vytvoření šikmé plochy, kde si řidiči 
mohli vyzkoušet svou zkušenost s jízdou na nakloněné rovině, a zároveň mohli zjistit, kde 
má jejich vozidlo hranice a zda ho mají dobře vyvážené. Museli jsme vytvořit i parkovací 
místa pro modely aut, aby dráha v našem parku působila realisticky. Byla vytvořena dvě 
odstavná parkoviště pro více než dvacet aut, kde bylo možné model zaparkovat, když si řidič 
chtěl dát přestávku. 
V celém parku bylo velké množství pestrých a unikátních překážek, z nichž se všechny 
skládaly z upraveného terénu, kamenů nebo ze dřeva. Snažili jsme se překážky dělat tak, aby 
byl řidič auta vždy překvapen a těšil se na každý další prvek naší dráhy. 
Před otevřením celého parku nám zbývalo již jen vytvořit okrasné jezírko, které mohlo 
sloužit i pro brodění vozidel. Jezírko jsme vytvořili na vrchní části pozemku. Vykopali jsme 
přibližně metr hlubokou jámu o průměru tři metry, která se zužovala do dvou metrů, kde se 
zároveň vytvořilo mělčí dno o maximální hloubce 30 cm, aby zde mohla RC auta projíždět 
vodou. Celou jámu jsme potáhli jezírkovou plachtou, aby nám neunikala voda. Plachtu jsme 
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na okrajích zakopali do země. Využili jsme zbylých kamenů na okraj jezírka a na jeho dno 
tak, aby nebyla vidět plachta, která byla na dně. Po dokončení jezírka už nám zbývalo jen 
neustále obnovovat a upravovat park tak, aby vzkvétal. 
 
6.5.5 Okrasné práce 
Chtěli jsme mít tento oficiální park opravdu pěkný a naším cílem bylo, aby byl 
využíván nejen zájemci o RC modelařinu, ale i veřejností, aby si mohli lidé přijít sednout do 
parku, pokochat se výsledkem naší práce a výhledem na řeku a odpočinout si u něj. Rozhodli 
jsme se tedy, že vybudujeme několik okrasných skalek. Domluvili jsme se s místním 
zahradnictvím, který nám dal sponzorský dar v podobě malých okrasných stromků, 
ozdobných květin, skalniček i pytlem s travní směsí. Pomocí kamenů a starých kořenů jsme 
v blízkosti relaxačních zón vybudovali dvě rozsáhlejší skalky, které jsme našli při prvních 
pracích v parku. Zasadili jsme zde okrasné květiny a skalničky. Stromky, které jsme 
obdrželi, jsme vysadili okolo některých překážek na dráze, aby ještě více prokoukly. 
Zbývající skalničky jsme taktéž zasadili do míst, kde byly překážky tvořeny hlavně kameny. 
Vše se začínalo chýlit ke zdárnému konci. Majitelka okolního pozemku nám nabídla několik 
kusů vzrostlých keřů ibišku, které jsme vhodně rozmístili na pozemku. I zde se tedy vyplatilo 
udržovat dobré sousedské vztahy, této „sousedce“ jsme několikrát pomohli na zahradě a ona 
nám naopak v případě potřeby zapůjčila chybějící nástroje. Teď už zbývalo jen pozemek 
důkladně uklidit a poté ho zatravnit travní směsí, samozřejmě kromě prostor dráhy  
a některých překážek, aby se nám celý park pěkně zazelenal. 
Dokončení celého parku nám trvalo necelé dva roky. Během zimy se na jednotlivých 
částech parku příliš pracovat nedalo, měli jsme tedy vždy přestávku v zimních měsících  
a k práci v parku jsme se vrátili hned, jak nám to počasí dovolilo. V prvním roce budování 
jsme park pro volnočasový kroužek RC aut nevyužili, ale využili jsme tento prostor hned po 




6.5.6 Stavba překážek s dětmi 
V letních měsících prvního roku stavění dráhy v našem parku jsme pořádali dva 
týdenní letní příměstské tábory. Využili jsme tedy našeho rozpracovaného parku pro trávení 
dvou dnů z pěti s dětmi na tomto místě. Popsali jsme dětem, o co se jedná a jaké máme  
s parkem záměry. Jelikož všechny děti z našeho kroužku i příměstského tábora spojuje stejný 
zájem, byl velký zájem strávit aspoň nějaký den z celého týdne v nedokončeném parku. Naší 
představou bylo, že se děti seznámí s prostředím, kam budou moci chodit v rámci našeho 
volnočasového kroužku i ve svém volnu, až bude park hotový. Když jsme s nimi přišli na 
rozpracovanou dráhu, ohromil nás jejich velký úžas a nadšení. V tu ránu projevily silný 
zájem o možnost stavět a budovat překážky. Na tuto reakci jsme nebyli připraveni a neměli 
jsme dostatek nářadí a pomůcek. Museli jsme tedy operativně účastníky tábora rozdělit do 
skupin, aby pracovali pohromadě a s minimálním množstvím nářadí. Jejich činnost jsme 
vždy po chvilkách přerušovali, aby jen nepracovali, ale aby si i zajezdili s modely. Zájem 
byl tak velký, že děti obvykle po chvíli už chtěly opět pracovat na další překážce. Po 
skončení tohoto dne tábora chtěly i ostatní dny tábora trávit na dráze. Vysvětlili jsme jim, že 
nemohou celý týden jen pracovat na projektu, ale že si musí také tábor užít i procházkami  
v přírodě. Během volnějšího dne jsme s dětmi z tábora zašli do Národního zemědělského 
muzea, kde jsme měli naplánovanou tříhodinovou prohlídku, obohacenou o výrobu ptačích 
budek. Měli jsme domluvené, že vytvoříme dvě ptačí budky, každou pro jiný druh ptactva, 
a obě následně umístíme v prostorách parku. Po ukončení tohoto dne tábora jsme s kolegou 
oslovili správce místní školy a požádali jej o zapůjčení několika kusů menšího nářadí pro 
děti, abychom byli připraveni na další den s účastníky příměstského tábora na dráze. 
Nejdříve jsme hromadně přidělali dvě budky na stromy, abychom vytvořili nové 
obydlí i pro ptactvo, které se zde pohybovalo, a následně jsme děti rozdělili do menších 
skupin. Řekli jsme jim, co mají dělat, a dohlíželi na to, aby jejich práce byla bezpečná a užili 
si ji. Jejich zájem byl opravdu velký a jejich radost také. Měly skvělý pocit z toho, že si 
vytvořily vlastní část dráhy a že po nich na dráze něco zůstane, a když přijdou, budou vědět, 
že tuto část dráhy dělaly zrovna oni. Těšilo nás jejich nasazení a píle, s jakou se vrhly do 
práce, a jak své projekty dokončily. Odměnou pro ně bylo, že jsme pro ně poslední den 
uspořádali mini závody, kde si mohly vyzkoušet dosavadní dráhu i s vlastními nově 
vytvořenými překážkami. Za účast na závodech a pomoc při vytváření parku jsme měli pro 
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každého stejný balíček odměn, aby si navzájem nezáviděly. Motivací pro další práci pro nás 
bylo, že jsme z jejich reakcí věděli, že se určitě zúčastní dalšího ročníku příměstského tábora 
a že budou o svých zážitcích ještě dlouho vyprávět svým rodičům, ale i kamarádům  
a spolužákům. Mohli se už jen těšit na dokončený park, který budou moci využívat naplno. 
Náš projekt se tak ještě před samotným otevřením ukázal jako skutečně užitečný a žádaný 
nápad. 
 
6.6 Užívání a údržba 
S dokončením parku přišlo plánování slavnostního otevření, a především plánování 
užívaní a pravidelné údržby parku. Jelikož našim cílem bylo mít první a jediný park v České 
republice hezký a zábavný, museli jsme se veškeré činnosti s ním věnovat i po dokončení 
celého projektu. Vytvořili jsme internetové stránky pro náš zájmový kroužek a informovali 
jsme na sociálních sítích o veškerých událostech a aktivitách, které se v RC parku konají. 
Zájem o náš prostor byl velký a bylo naší povinností tento zájem udržet. 
 
6.6.1 Slavnostní otevření parku 
Na slavnostní otevření jsme si zvolili předprázdninový termín, aby děti s rodiči nebyli 
už na dovolených. Naplánovali jsme si celý den tak, abychom mohli uspořádat i amatérské 
závody v trialových jízdách mezi brankami. Oslovili jsme jednoho z největších prodejců RC 
modelů aut, aby podpořil tuto akci nabídkou aut k zapůjčení, a zároveň si tím sám udělal 
reklamu. Nakonec pro nás připravil i odměny pro první tři pozice v závodě. Měli jsme 
zajištěného moderátora, hudební doprovod i občerstvení. Na akci jsme reprezentovali nejen 
náš park, ale dalo se zde i přihlásit na náš kroužek a příměstský tábor. Někteří z návštěvníků 
tuto možnost využili a přihlásili k nám své ratolesti. Při slavnostním otevření nám přálo 





6.6.2 Pravidelné užívání 
Park jsme budovali především proto, abychom měli vlastní prostor pro volnočasový 
kroužek a příměstský tábor RC aut. Museli jsme tedy jen vymyslet pravidelné termíny, kdy 
se bude konat kroužek. Po domluvě s rodiči jsme zvolili dny úterý a čtvrtek od 15:30 do 
17:30 a tento termín jsme si rezervovali do kalendáře rezervací, aby bylo jasné, kdy máme 
prostor vyhrazený jen pro naše účely. Stejně tak jsme museli včas naplánovat letní 
příměstské tábory, abychom si termíny včas rezervovali a veřejnost na ně upozornili. 
 
6.6.3 Pravidelná údržba 
Pravidelné užívání znamenalo i pravidelnou údržbu. Jelikož se jedná o přírodní park 
a přírodní dráhu, bylo nutné se o vše starat a pravidelně kontrolovat. Samotným používáním 
dráhy se dráha opotřebovávala, a její překážky se tudíž stávaly někdy už nepřekonatelnými, 
a někdy dokonce i zničenými. Museli jsme si tedy naplánovat vždy jeden den v týdnu na 
kontrolu překážek a ostatních částí parku, protože poškozené mohly být i jiné součásti parku, 
např. přístřešek a relaxační zóny. Většinou byly tyto věci poškozeny nějakým vandalem. 
Nejenom opravy rozbitých věcí znamenají údržbu, ale bylo nutné i pravidelné sekání trávy, 
odklízení popadaného ovoce, psích exkrementů a v podzimních měsících i hrabání listí. Na 
veškerou tuto údržbu nám většinou stačil jeden den v týdnu. V některých případech bylo 
nutné opravit poškozenou překážku, nebo střechu na přístřešku akutně. 
Jelikož pozemek parku nebyl oplocen, ale splňoval status dětského hřiště, nebyl zde 
umožněn vstup s domácími mazlíčky ani se psy. I přesto jsme museli velice často řešit 
problém psích výkalů v prostoru našeho parku. Kolikrát se nejednalo o malé množství, nýbrž 
naopak. Záležitost jsme nakonec museli řešit tak, že jsme veškeré nálezy nafotili a oznámili 
tento problém na městskou policii, která pravidelně okolo parku začala jezdit. Od té doby se 
problém omezil a nebylo nutné dál věc řešit. 
Nepříjemností při pravidelné kontrole pozemku byl nález velkého sršního hnízda, 
které na dětském hřišti a v místě konání volnočasových aktivit a táboru s dětmi není možné 
nechat. Požádali jsme tedy místní profesionální hasičský sbor, který nás ochotně tohoto 
problému zbavil. Tím veškeré peripetie s údržbou parku prozatím končí, nic dalšího jsme 
dosud naštěstí řešit nemuseli. Nastavili jsme si kvalitu parku, kterou chceme udržet a snažili 
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Cílem vytvoření vlastního prostoru pro volnočasový kroužek RC aut a příměstské 
tábory bylo, abychom nebyli omezováni tím, že musíme neustále vymýšlet místa, kam se 
s dětmi vydáme na expediční výlet, a zároveň i vidina zázemí nejen pro naše volnočasové 
aktivity, ale i pro aktivity ostatních nadšenců do RC modelů aut. Touto prací jsem chtěl 
znázornit, jak může být ve skutečnosti složité prokousat se legislativou a normami při 
přípravě a následné realizaci parku. Z praktického hlediska mohu říci, že veškeré kroky od 
komunikace s úřadem až po sepsání smlouvy byly daleko jednodušší, než jsem očekával. 
Samozřejmě samotná výstavba nám sebrala hodně sil a času, ale vzhledem k výsledku se vše 
vyplatilo, a nyní už se z našeho projektu těšíme nejenom my, ale i účastníci našich akcí.  
Cílem našeho projektu bylo vytvořit unikátní věc, která v širokém okolí nikde není  
a která nám bude sloužit pro naše účely. Bylo nutné udělat spoustu činností před samotnou 
výstavbou parku, ale nakonec jsme se propracovali až k realizaci originálního a v té době 
prvního RC parku v České republice, který je využíván nejenom na naše kroužky a tábory, 
ale především je využíván i skupinami lidí, které spojuje zájem o stejnou věc. Tento cíl se 
nám povedlo naplnit, jelikož park plní svůj účel a my máme vlastní prostor pro své aktivity. 
Tímto krokem se nám povedlo posunout náš kroužek na ještě vyšší úroveň. 
S celým projektem byla spojena především vidina našeho vlastního prostoru, a tento 
hnací motor nám dodával energii a chuť dotáhnout věc do konce. I přes naše zapálení  
a nadšení se občas vyskytly nějaké již zmíněné potíže. Největším problémem hned ze 
začátku bylo sehnání pozemku. Naštěstí nám velice pomohl pracovník městského úřadu  
a tento problém rychle odpadl. Další menší komplikací bylo domluvení se na podmínkách 
smlouvy o zápůjčce. Většinou mají úřady standardní smlouvu, ale ne vždy ji bohužel lze 
aplikovat na všechno stejně. V tomto případě se nám finální podepsání smlouvy trochu 
protáhlo. Nejvíce nemilým překvapením bylo, jak moc byl pozemek zanedbaný a kolik na 
něm bylo potřeba vykonat práce před tím, než jsme se mohli pustit do vlastní realizace. Po 
těchto potížích už šlo jen o pár maličkostí, řešení problému s nálezem neznámého předmětu, 
psí exkrementy v prostoru parku a sršní hnízdo. 
V případě, že se člověk rozhodne realizovat podobný projekt, doporučuji se obrnit 
trpělivostí, energií a časem. Je nutné mít skutečnou motivaci, proč to člověk chce dělat a za 
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jakým účelem. Zároveň je důležité si vyřešit finanční stránku věci, aby se nestalo, že se 
projekt zastaví z důvodů nedostatku financí, a v neposlední řadě je důležité mít dobrou 
náladu a chuť se do takového projektu pustit. V každém případě realizaci takovéhoto většího 
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Příloha č. 4 – orientační nákres RC parku 
 
 
 
